

契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 工事の名称 | 千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業 |
| 工事場所 | 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 |
| 契約の相手方名称 | 千葉いのはなPFI株式会社 |
| 契約の相手方の住所 | 東京都中央区京橋二丁目16番1号 |
| 当初契約年月日 | 平成29年3月26日 |
| 契約変更年月日 | 令和3年3月5日 |
| 工事概要 （変更した内容について記載する） | ・一部備品の納期の変更 （変更前：令和3年3月31日、変更後：令和3年5月31日） |
| 契約期間 | 平成29年3月26日から令和15年3月31日まで |
| 変更前の契約金額 | 20,013,554,752 円（税込） |
| 変更金額 | 金額の変更なし |
| 変更後の契約金額 | 20,013,554,752 円（税込） |
| 変更理由 | 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令に伴う製作工場における製作期間の延期、および搬入作業における密回避のため。 |